



ASSIGNMENT 1.1

Ficha de proyecto y auditoria de prototipo

De un notebook experimental a una decision operable

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
90 min + 30 min de puesta en comun	Parejas	Caso de proyecto y notebook heredado

1. Encargo

Analizar un prototipo de IA, distinguir experimento de servicio y dejar una ficha inicial con riesgos, propietarios, mitigaciones y evidencias que el proyecto debiera producir.

Regla de continuidad

La semana 1 inaugura el proyecto: no se busca aun una metrica alta, sino hacer explicito que tendria que ser cierto para operar el modelo.

2. Punto de partida

- Usa el notebook heredado y la plantilla de ficha; no borres el prototipo original.
- El analisis debe separar datos, entrenamiento, artefacto, inferencia, usuario y operacion.
- La ficha sera la referencia de riesgo para las decisiones tecnicas de las semanas siguientes.

3. Material que recibes

- notebooks/winequality-eda-model-87-accuracy.ipynb o el prototipo asignado por el docente
- exercises/01_project_risks_and_tracking.md
- examples/s01_project_record.yaml como plantilla de estructura
- Ficha de riesgos: datos, reproducibilidad, sesgo, seguridad, coste y operacion

4. Tareas

01 Reconstruye el caso - Describe quien usa el modelo, que entrada recibe, que salida produce y que decision podria apoyar. Señala explicitamente lo que el notebook no demuestra.

02 Audita el prototipo - Localiza rutas personales, valores codificados, semillas ausentes, datos no versionados, entrenamiento mezclado con inferencia y cualquier paso que no se pueda repetir.

03 Prioriza riesgos - Registra al menos cinco riesgos con impacto, probabilidad, propietario, mitigacion y evidencia de cierre. No uses 'mejorar el modelo' como mitigacion generica.

04 Define el minimo operable - Escribe tres criterios de aceptacion para la siguiente semana: reproducibilidad, contrato, trazabilidad o seguridad. Explica por que cada criterio importa.

05 Prepara el handoff - Entrega una ficha que otra pareja pueda leer antes de S2 y usar para decidir que debe quedar fuera del notebook.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Ficha de proyecto	Contexto, usuario, entrada, salida, limite de uso y criterio de exito.
Matriz de riesgos	Cinco riesgos priorizados, propietario, mitigacion y evidencia esperada.
Auditoria del notebook	Al menos ocho observaciones concretas con archivo/celda o referencia local.
Decision de continuidad	Tres requisitos que S2 debe resolver y una pregunta abierta para el equipo.

6. Criterios de aceptacion

- [] Otra pareja puede explicar el caso sin abrir el notebook.
- [] Cada riesgo tiene un propietario y una mitigacion verificable.
- [] La ficha distingue prototipo, artefacto, inferencia y servicio.
- [] No se incluyen datos sensibles, credenciales ni afirmaciones clinicas.
- [] La entrega identifica evidencia pendiente, no solo intenciones.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Compension del caso y limites	2
Riesgos accionables	3
Auditoria tecnica	3
Claridad del handoff	2

8. Comprobacion

Abrir la ficha y el notebook asignado.

Completar el YAML o Markdown de proyecto y riesgos.

Revisar la entrega con otra pareja usando la matriz de criterios.

9. Notas y limites

- No conviertas un riesgo en una solucion sin propietario ni comprobacion.
- No presentes la accuracy del notebook como evidencia suficiente para produccion.
- Si el caso usa pacientes, tratelo solo como practica educativa y no como herramienta clinica.

Referencia en el repositorio

semana1/modules/01-milflow-databricks-foundations/exercises/01_project_risks_and_tracking.md
semana1/modules/01-milflow-databricks-foundations/examples/s01_project_record.yaml